

Приложение 1

к приказу Управления образования
администрации Прокопьевского
муниципального округа
от 29.03.2021 № 259

ДОРОЖНАЯ КАРТА

по повышению качества образования в общеобразовательных организациях Прокопьевского муниципального округа,
имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, -
участниках федерального проекта адресной методической помощи (500+),
на 2021 год

№ п/п	Описание действий	Дата реализации	Муниципальный показатель реализации
1.	Участие школ-500+ в анкетировании для определения рискового профиля	29.01.-15.02.2021	100% школ, отобранных для участия в проекте, прошли анкетирование
2.	Участие в установочном семинаре-тренинге для муниципальных координаторов и кандидатов в кураторы школ-500+	15.02.2021	муниципальный координатор и 100% кандидатов в кураторы приняли очное участие в установочном семинаре-тренинге
3.	Участие в установочном семинаре-практикуме для директоров школ-500+	16.02- 19.02.2021	100% директоров школ-500+ приняли очное участие в установочном семинаре-практикуме
4.	Участие муниципальных координаторов, кураторов и директоров школ-500+ в вебинаре ФИОКО по вопросам первичного посещения школы и верификации рисков профилей школ	26.02.2021	муниципальный координатор, 100% кураторов и 100% директоров школ-500+ приняли участие в вебинаре
5.	Активация рискованных направлений в МЭДК и верификация рисковых профилей школ	26.02.-16.03.2021	100% школ-500+ активировали рискованные направления в ИС МЭДК. 100% рискованных профилей школ верифицированы кураторами
6.	Участие в вебинаре для кураторов и директоров школ-500+ по работе с рискованными профилями школ и разработке	01.03-10.03.2021	100% кураторов и директоров школ-500+ приняли участие в вебинарах

	школьных управленческих команд		участие в образовательных событиях
19.	Проведение второго этапа мониторинга реализации муниципальной дорожной карты	01.09-20.09.2021	100% мероприятий муниципальной дорожной карты исполнено (на дату мониторинга 20.09.2021)
20.	Мониторинг наступления позитивных изменений в школах-500+ (2 этап) (ФИОКО). Размещение школами-500+ в ИС МЭДК документов, подтвержденных куратором	01.11.2021	100% школ-500+ разместили в ИС МЭДК документы для мониторинга, подтвержденные куратором
21.	Участие в секции в формате круглого стола на X Всероссийской НПК «Научно-методическое сопровождение реализации ФГОС: опыт, проблемы, пути решения». Представление опыта лучших пар куратор - школа-500+	Ноябрь 2021	100% кураторов - школ-500+ обобщили свой опыт; 50% кураторов и 50% директоров школ-500+ подготовили для публикации статьи в сборнике конференции
22.	Подведение итогов проекта 500+. Формирование предложений в дорожную карту на 2022 год	20.12.2021	В 100% школ-500+ отмечено наступление позитивных изменений.
23.	Организация информационного и медийного сопровождения проекта. Размещение информации о ходе реализации проекта в социальных сетях, официальном сайте	Январь-декабрь 2021	Размещение публикаций

Приложение 2
к приказу Управления образования администрации
Прокопьевского Муниципального округа
от 29.03.2021 № 259

Состав муниципальной рабочей группы по организации работы имеющих низкие образовательные результаты обучающихся, - участниками федерального проекта адресной методической помощи (500+)

1. Титова Елена, Геннадьевна, и.о. начальника Управления образования.
2. Долгова Оксана Викторовна, главный специалист МКУ «Организационно-координационный отдел Управления образования».
3. Трусевич Марина Владимировна, методист МКУ «Организационно-координационный отдел Управления образования».
4. Кургина Ирина Юрьевна, методист МКУ «Организационно-координационный отдел Управления образования».
5. Зверева Маргарита Александровна, методист МКУ «Организационно-координационный отдел Управления образования».
6. Быкова Ольга Павловна, методист МКУ «Организационно-координационный отдел Управления образования».